

DODATOK č. 1

ku Zmluve o dielo zo dňa 12.06.2024

1. Zmluvné strany:

Zhotoviteľ :	Názov	RILINE, s r.o.
	Sídlo	Štiavnická 5140 , 034 01, Ružomberok
	Štatutárny orgán	Branislav Richtárik – konateľ firmy
	Mobil	0905 383 957
	IČO	36 745 821
	DIČ	2022331036
	IČ DPH	SK2022331036
	Číslo účtu IBAN	SK30 0200 0000 0022 7320 2555
	BIC	SUBASKBX
	Telefón	+421911383957
	E-mail	riline@riline.sk
	Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o.,vložka číslo : 18688/L	
Objednávateľ :	Názov:	Obec Liptovská Štiavnica
	Sídlo	Hlavná 39/53, 034 01 Liptovská Štiavnica
	IČO	00315427
	DIČ	2020589615
	Zastúpený	RNDr. Dušan Dírer - starosta obce

2. Predmetom Dodatku č.1 sú práce navyše na stavbe : „**Vybudovanie miestnej komunikácie – Nad ihriskom**“

Práce navyše pozostávajú z navyše zhotovenej výmery podlažia a asfaltového krytu, nájazdových obrubníkov, vsakovacej jamy, podľa priloženého súpisu vykonaných prác, ktorý je súčasťou Dodatku č.1 .

Práce navyše v sume : **27.076,80,- EUR bez DPH**
 5.415,36,- EUR DPH
 32.492,16 EUR s DPH

3. Dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 12.06.2024

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti.

5. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

V Liptovskej Štiavnici dňa: 7.10.2024

Obec Lipt
RNDr. Duša

Branislav Richtárik – konateľ firmy